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 «Организация системы сбора, хранения и сдачи макулатуры в ДОУ»

	1. Вовлеченные лица и рамки проекта
[bookmark: Проект]1. Заказчик проекта: заведующая Н.В.Волокитина
2. Владелец процесса: заведующая Н.В.Волокитина
3. Процесс: разработка системы сбора, хранения и сдачи макулатуры ДОУ.
4. Границы процесса: от момента подготовки и создания условий для мероприятия до проведения мероприятия с участниками образовательных отношений. 
5. Руководитель проекта: заведующая  Н.В.Волокитина
6. Команда проекта:
заведующая Н.В.Волокитина
заместитель заведующей АХЧ Т.В.Щербакова 
заместитель заведующей М.И.Некрасова
старший воспитатель К.А.Сидоренко

	2. Обоснование выбора

Разработка проекта обусловлена необходимостью внедрения системы по сбору, хранению и сдачи макулатуры в детском саду.
Что позволит уменьшить количество бумаги в общем объеме вывозимого мусора, а также избавить от захламленности помещения ДОУ.
В ходе реализации данного проекта предполагается выработать у детей навыка сортировки мусора и бережного отношения к бумажным ресурсам. 



	[bookmark: Заказчик_проекта]3. Цели и плановый эффект
	Наименование цели
	Текущий
показатель
	Целевой
показатель

	1. Уменьшение количества бумаги в общем количестве вывозимого мусора. 
2. Получение дохода от сдачи макулатуры.
3. Воспитание экологического поведения у дошкольников посредством формирования бережного отношения к бумаге и навыка сортировки мусора
	30 кг

100 рублей

нет


	0 кг

1000 рублей

да



Эффект: уменьшение количества вывозимого мусора, выработка системы по сбору, хранению и сдаче бумаги.

	4. Ключевые события проекта
1. Разработка и согласование проекта с руководителем учреждения: 26.11.2020г. – 02.12.2020г.
2. Анализ текущей ситуации, картирование процесса: 03.12.2020г. - 10.12.2020г.
3.Разработка карты целевого состояния процесса: 11.12.2020г. – 21.12.2020г.
4.Выявление коренных причин проблем, формирование предложений по их решению: 14.12.2020г. – 18.12.2020г.
5.Защита выработанных предложений по совершенствованию (плана мероприятий): 22.12.2020г. – 31.12.2020г.
6. Реализация плана мероприятий: 11.01.2021г. – 14.03.2021г.
7. Контроль (производственный анализ) и стандартизация результатов: 15.03.2021г. – 21.03.2021г.
8. Мониторинг стабильности результатов: 22.03.2021г.- 30.03.2021г.
9. Закрытие проекта: 31.03.2021г.
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